	项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	运行保障工作经费

	主管部门
	北京市妇女联合会
	实施单位
	北京市妇女发展研究中心

	项目负责人
	李晓梅、孟晨
	联系电话
	55565972、55565976

	项目资金
(万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	150.535000
	149.535000
	149.535000
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障市妇联信息化系统各业务系统的正常运转；高质量、高标准地完成市妇联党组部署的市妇联舆情监测和分析工作任务，就妇儿领域舆情为领导提供决策依据；按时支付信息中心车辆租赁费合同尾款，保证车辆正常运转服务；按照市经信局对信息化系统进行二级等保测评要求，完成网上妇女之家系统的二级等保测评
	保障了市妇联信息化系统各业务系统的正常运转；高质量、高标准地完成了市妇联党组部署的市妇联舆情监测和分析工作任务；按时支付信息中心车辆租赁费合同尾款，车辆正常运转服务；按照市经信局对信息化系统进行二级等保测评要求组织实施了网上妇女之家系统的二级等保测评

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产
出
指
标
（50分）
	数量指标
	信息化运维日常业务巡检（工作日*1次），信息化运维互联网及政务外网安全及应用系统软件管理维护巡检12次，信息化运维工作日运维工程师运维≥200天，信息化运维应急电话响应/接到报警后到达现场时间5分钟/2小时，信息化运维日常业务巡检报告（工作日*1份），信息化运维主机设备及应用系统软件管理维护巡检报告12份
	信息化运维日常业务巡检（工作日*1次），信息化运维互联网及政务外网安全及应用系统软件管理维护巡检12次，信息化运维工作日运维工程师运维≥200天，信息化运维应急电话响应/接到报警后到达现场时间5分钟/2小时，信息化运维日常业务巡检报告（工作日*1份），信息化运维主机设备及应用系统软件管理维护巡检报告12份；英文审改完成12万字
	6
	 5.60 
	

	
	
	
	舆情报告种类≥3，舆情信息采集时限≥7*24小时，信息采集源≥3种；舆情半周报约95期，舆情专报约2期，舆情日报约5期，舆情快报约5期，舆情年报1期
	舆情报告种类4种，舆情信息采集时限≥7*24小时，信息采集源≥3种；舆情半周报94期，舆情专报5期，舆情季报2期，舆情年报1期
	6
	 5.20 
	

	
	
	
	二级等保测评报告
	一份
	待复测完成后出具报告
	4
	 3.80 
	在市公安局网站备案排队时间较长，测评过程中修复初测漏洞花费时间较长，冬奥期间封网（1月20日-3月13日）无法进行漏洞扫描，测试工作中断。

	
	
	
	购置复印（打印）一体机
	一台
	已购置并投入正常使用
	4
	 4.00 
	

	
	
	质量指标
	信息化运维应用系统软硬件
	全年运行安全可靠，信息化运维网站正常访问（不含正常的测试及安全加固），24小时不间断
	全年运行安全可靠，信息化运维网站正常访问（不含正常的测试及安全加固），24小时不间断
	4
	 3.70 
	

	
	
	
	每日报进展、快速报传播、专题做分析
	全方位、多角度、高效率呈现舆情事件，为领导决策提供有效依据
	通过年报、季报、专报、简报等多种报告形式，打好“组合拳”，及时报进展、快速报传播、专题做分析，全方位、多角度、高效率呈现舆情事件，为领导决策提供有效依据。
	4
	 3.70 
	

	
	
	
	租用车辆
	3-6月正常运转
	正常运转
	4
	 3.80 
	

	
	
	
	测评结果
	合格，且拿到市公安局网安大队下发的备案证明
	初测已完成，正在进行复测
	4
	 3.40 
	在市公安局网站备案排队时间较长，测评过程中修复初测漏洞花费时间较长，冬奥期间封网（1月20日-3月13日）无法进行漏洞扫描，测试工作中断。

	
	
	
	办公设备（复印机）
	质量合格率100%
	使用正常
	4
	 3.60 
	

	
	
	时效指标
	信息化运维
	2021年1月1日启动至12月31日结束，2021年2月支付上一年度合同尾款，3月支付本年度合同首付款
	2021年1月支付上一年度合同尾款，3月支付续签合同款13万元,支付新签合同首付款41.6万元
	1
	 1.00 
	

	
	
	
	舆情监测
	2021年1月1日启动，12月31日结束
	按计划完成
	1
	 1.00 
	

	
	
	
	租车合同
	2021年3月支付尾款
	按计划完成
	1
	 1.00 
	

	
	
	
	等保测评
	2021年4月1日启动后支付合同首付款，7月31日结束测评，测评报告验收合格后支付合同尾款
	甲方向乙方一次性支付全款9万元，乙方在收到合同全款后需向甲方支付合同款的20%（1.8万元）作为质量保证金，待项目全部完成且经甲方验收合格后，将质量保证金全部返还乙方。
	1
	 0.80 
	

	
	
	
	预算批复后购置复印（打印）机并投入使用
	预算批复后
	按计划完成
	1
	 1.00 
	

	
	
	成本指标
	预算内完成
	149.535
	149.535
	5
	 5.00 
	

	
	效
益
指
标
（30分）
	社会效益指标
	舆情的总体掌握程度
	市妇联舆情工作领导小组对舆情的总体掌握程度进一步提高
	舆情报告完成；信息化运维应用系统软硬件全年运行安全可靠
	30
	 26.20 
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	使用人员对相关信息系统的满意度
	≥95%
	达到95以上
	10
	 8.20 
	

	总分
	100
	 91.00 
	

	专家意见及建议：

问题：

1、项目满意度调查问题：项目缺少满意度调查资料，满意度指标完成情况无法确认。

建议：

1、建议重视满意度调查，做好满意度调查及数据分析，以便于更好的反映项目的完成效果并对下一步的工作起到指导作用。


